

План мероприятий

(дорожная карта) по созданию и функционированию

Центра образования естественно – научной направленности «Точка роста» в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения	Примечание
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра образования: - утверждение Положения о Центре образования; - назначение руководителя Центра образования; - утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования	Приказ директора школы о создании Центра образования	Апрель 2022г.	
2	Создание Интернет странички на официальном сайте школы	Страничка на официальном сайте школы	Апрель 2022г.	
3	Согласование дизайн – проекта Центра образования с Управлением образования и министерством образования Иркутской области	Локальные сметы на ремонтные работы	Июнь-август 2022г.	

4	Согласование зонирования Центра образования			
5	Согласование инфраструктурного листа с министерством образования Иркутской области		Апрель июнь 2022г.	
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра образования, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1.Формирование штатного расписания Центра образования; 2.Обеспечение участия педагогов Центра образования в повышении квалификации	Свидетельство о повышении квалификации Приказ об утверждении штатного расписания	Май - июнь 2022г.	
7	Участие в семинарах – совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования	Приказ директора о направлении	По плану	
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт помещений МБОУ «Кахинская СОШ им.И.А.Батудаева» в соответствии с брендбундом «Точка роста»	Государственный (муниципальный) контракт на поставку оборудования	Август- октябрь 2022г.	
9	Разработка и утверждение плана учебно – воспитательных, внеурочных мероприятий Центра Образования	Информация на сайте школы	Август 2022г.	
10	Завершение ремонтных работ, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Сентябрь 2022г.	
11	Организация набора детей в Центр образования	Приказ директора школы о зачислении обучающихся в Центр образования	Август 2022г.	

12	Открытие Центра образования в единый день открытия	Информация СМИ, социальные сети, районная газета	1 сентября 2022г.	
13	Мониторинг реализации мероприятий плана(дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования	Отчет директора школы	еженедельно	